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Aannemers krijgen extra rekentijd voor nieuwbouw scholencomplex Zierikzee 
 
Onlangs is de gemeente gestart met de aanbesteding van de bouw van de Pieter Zeeman en de Meie, 
inclusief de aanleg van de buitenruimte en sloop van de bestaande Pieter Zeeman. Tijdens de 
aanbestedingsprocedure is geconstateerd dat de deelnemende partijen meer tijd nodig hebben om een 
zorgvuldige aanbieding te kunnen doen voor de nieuwbouw van de scholen. Graag geven de gemeente 
en betrokken scholen deze extra ‘rekentijd’ aan de aannemers.  
 
De gemeente heeft op basis van onder meer recente referentieprojecten en de financiële positie vijf 
aannemers gekozen die meedingen naar de opdracht. De mogelijkheid tot inschrijving sluit voor de 
geselecteerde aannemers nu eind februari 2019, waarna we eind maart 2019 de opdracht gunnen. 
 
Het bieden van deze extra tijd betekent dat de bouw van de nieuwe scholen iets later start, begin juli 
2019. De school wordt medio oktober 2020 opgeleverd. In de kerstvakantie 2020/2021 nemen de 
scholen hun intrek in het nieuwe gebouw, waarna sloop van het huidige gebouw in de kerstvakantie 
volgt. De buitenruimte is begin voorjaar 2021 helemaal gereed. 
 


